Date: du 12 juillet au 18 juillet 2026

Travaux en semaine :

e Terrassement : Sous-Station, Route P1 P2 P3 P4, Branche A B,
Home run :L11S1 @ BJ118 Pad : T25 - T26 - T27 - T28 - T29 - T30 - TO7 - TO3 -T09
Route : T25, T26, T27, T28, T29 et T30

e Dynamitage : Short Cut 4 et pad T28 eT12

e Fondation: T13 TO1 T22 T23, T24 et Sous-station

e Reéseau collecteur : Excavations de tranchées de cables L11S1 @ BJ118. Installation
des cables FOR-9 @L11S8 (1/2) FOR8 @ TA166 (1/2) T24 @ BJ117 BJ117 @
L11S1 L11S1 @ BJ118. Remblais des tranchées de cébles : FOR8 @ FOR7 (1/2)
FOR-9 @L11S8 (1/2) BJ117 @ L11S1 T24 @ BJ117 et L11S1 @ BJ118

Régles de sécurité :

e Respecter les limites de vitesse en tout temps.

e Préter attention aux zones ou du travail est en cours.

e Garder une distance de sécurité avec les équipements.

e Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.

e Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaitre.
e Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

e Signal sonore : 12 petits coups d’avertisseur a une seconde d’intervalle
e Pause de 30 secondes

e Mise afeu

e 1 grand coup de 15 secondes d’avertisseur

e Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié

e Libération du périmétre d’exclusion (zone de tir)

Contact :

e CA-quebeceolien@edf-re.com
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