

## VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES ANNÉE 2021

Municipalité	Date début	Date fin
LAC-MÉGANTIC	03-mai	04-mai
MARSTON	04-mai	14-mai
COURCELLES	14-mai	19-mai
ST-SÉBASTIEN	19-mai	25-mai
ST-LUDGER	25-mai	31-mai
AUDET	31-mai	07-juin
ST-ROBERT	07-juin	08-juin
LAC-DROLET	08-juin	15-juin
STE-CÉCILE	15-juin	18-juin
STRATFORD	18-juin	16-juil
ST-ROMAIN	16-juil	23-juil
LAMBTON	23-juil	16-août
FRONTENAC	16-août	01-sept
PIOPOLIS	01-sept	08-sept
NOTRE-DAME-DES-BOIS	08-sept	24-sept
VAL-RACINE	24-sept	29-sept
WOBURN	29-sept	07-oct
STORNOWAY	07-oct	12-oct
MILAN	12-oct	13-oct
NANTES	13-oct	20-oct