



## Vidange des installations septiques 2023

Municipalité	Date début	Date fin
Lac-Mégantic	02-mai	05-mai
Marston	04-mai	17-mai
Courcelles	16-mai	24-mai
Saint-Sébastien	23-mai	26-mai
Saint-Ludger	26-mai	02-juin
Audet	02-juin	09-juin
Saint-Robert-Bellarmin	08-juin	09-juin
Lac-Drolet	09-juin	16-juin
Sainte-Cécile-de-Whitton	16-juin	23-juin
Stratford	26-juin	15-juil
Saint-Romain	14-juil	21-juil
Lambton	21-juil	09-août
Frontenac	08-août	22-août
Piopolis	21-août	29-août
Notre-Dame-des-Bois	28-août	20-sept
Val-Racine	19-sept	25-sept
Saint-Augustin-de-Woburn	25-sept	03-oct
Stornoway	02-oct	06-oct
Milan	05-oct	11-oct
Nantes	10-oct	18-oct