

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 22 au 28 mars 2026

Travaux en semaine :

- Déboisement : Branche A, D Principale 5, 4, Accès T12 T11 T24 T13 et l'érablière(4973159)
- Terrassement : Laydown, O&M, T1, T24, T30 et principale 1
- Dynamitage : T1 et carrière
- Autre : Démob 336 à la carrière, élargissement du chemin et relevé des chemins du projet (à confirmer)

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :











- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com



LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

