

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 29 mars au 04 avril 2026

Travaux en semaine :

- Déboisement : Branche A, B, D Principale 1, 2, 3, 4, 5 Accès T12 T11 T26 T28 T13 et l'érablière.
- Terrassement : O&M, T1, T24, T25 T30 et Branche C1 1+850 à 2+150
- Dynamitage : Carrière et T30
- 3 avril 2026: Férié du Vendredi Saint, pas de travaux prévus.

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :











- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeux que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com



LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

