

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 16 août au 22 août 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P2 P3 P4 P5, Pad : T03-T06-T12 T24 T26 T27 Route : T03-T12-T06
- Dynamitage : Branche D
- Fondation : T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24 T23 T22
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles FOR 9 @ FOR 10 FOR 5 @ FOR 6 (sable) L12S2 @ L12S3 L12S2 @ BJ 127. Forage directionnel : FOR10
Installation de câbles : L13S12 @BJ122 FOR 5 @ FOR 6 T23 @ BJ1210, BJ1210 @ T22 et BJ129 @ L12S2
- Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com



PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

